

Ref No: SPKFWA/TGERC/2026/02

Date: 29.06.2026

To,

The Commission Secretary,

Telangana State Electricity Regulatory Commission (TGERC),

5th Floor, Singareni Bhavan, Red Hills, Lakdikapool, Hyderabad - 500004.

Email: secv-tgerc@telangana.gov.

Respected Sir/Madam,

విషయం: గౌరవనీయ టీజీఈఆర్సీ (TGERC) జారీ చేసిన నోటీసు I.A. No. 4 in O.P. No. 24 of 2020 పై పిటిషనర్లు అయిన తెలంగాణ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీల (TGDISTCOMs - TGSPDCL & TGNPDCL) చూపిస్తున్న సాంకేతిక లోపాలు, PPA ఒప్పందాలలోని ఏకపక్ష నిబంధనలకు కొంటర్, CUF ప్లస్/మైనస్ పరిమితి సడలింపు, రైతులకు బ్యాంక్ లోన్ కొరకు సింగిల్ విండో విధానం, పూర్తికాబడిన ప్లాంట్లకు తక్షణ CEIG అప్రూవల్ మరియు COD ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేయాలని అభ్యర్థన, EPC కంపెనీల ఏకపక్ష నిధుల దుర్వినియోగం మరియు ప్రాజెక్ట్ జాప్యంపై నియంత్రణ కొరకు రైతు లోన్ అకౌంట్ ద్వారా మాత్రమే స్టేజ్-వైజ్ పే-అవుట్ విధానం అమలు చేయాలని డిమాండ్, మరియు టారిఫ్ను పెంచాల్సిందిగా సోలార్ రైతు గా కొరకుతున్నాను.

ప్రతి సామాన్య సోలార్ రైతు కి అర్థం అయే సరళా మేన లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో(తెలుగు లో) అన్ని అగ్రిమెంట్ మరియు ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరిగేలా చర్యలు తీసుకొని సోలార్ రైతు అందులోని సారాంశం అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు సంతకం చేయడానికి ఉపయోగంగా ఉంటుంది.

Sub: Submission of comprehensive techno-legal counter-arguments exposing loopholes of State Distribution Companies (TGDISTCOMs - TGSPDCL & TGNPDCL), contractual imbalances in signed PPAs, demand for upward relaxation of CUF plus/minus tolerance limits, introduction of a Single-Window system, dynamic enforcement of CEIG statutory clearances and expedited COD formalities for completed projects, institutional mechanism to penalize errant EPC companies for fund diversions by mandate of stage-wise pay-outs directly from Farmer's Loan Accounts, and a formal request for an upward tariff revision under Component-A of PM-KUSUM Scheme.

Ensuring that all agreements and correspondence are conducted in the local language (Telugu)—in a simple manner easily understood by the average solar farmer—will enable them to grasp the essence of the documents and sign them with a clear understanding.

తెలంగాణ డిస్కంలు (TGSPDCL & TGNPDCL) సంయుక్తంగా సమర్పించిన టారిఫ్ తగ్గింపు ప్రతిపాదనను మునుపటి కంటే మరింత తీవ్రమైన సాంకేతిక, ఆర్థిక మరియు చట్టపరమైన ఆధారాలతో వ్యతిరేకిస్తున్నాము. డిస్కంలు (DISCOMs) తమ పిటిషన్లో కేవలం తమకు లాభం చేకూరే అంశాలనే ప్రస్తావించి, PPA లోని లూప్ హోల్స్ ద్వారా రైతులను నిలుపునా ముంచాలని చూస్తున్నాయి. మా అభ్యంతరాలకు సంబంధించిన బలమైన కారణాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

We, the members of the Solar PM Kusum Farmers Welfare Association, vehemently object to the petition filed by the State DISCOMs (TGSPDCL & TGNPDCL) seeking a reduction of the pre-fixed levelized tariff from Rs. 3.13/kWh to Rs. 2.98/kWh. This downward revision is economically unviable and technically flawed due to the following structural and field-level realities:

1. Policy Discouragement in Debut Solar Project (తెలంగాణలోనే మొదటి ప్రాజెక్ట్ - అధికారుల ఆటంకాలపై ఆవేదన)

* Telugu Ground: ప్రధానమంత్రి కుసుమ్ కాంపోనెంట్-A పథకం అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా, మొట్టమొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టబడిన ఒక నూతన వినూత్న సోలార్ ప్రాజెక్ట్. ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంకా

పూర్తిస్థాయిలో నిర్మాణ దశలోనే ఉంది, ఇది పూర్తికాకముందే క్షేత్రస్థాయిలో ప్రోత్సహించాల్సిన ప్రభుత్వ అధికారులే ఏకపక్ష టారిఫ్ తగ్గింపుల రూపంలో ఎన్నో రకాల సాంకేతిక, చట్టపరమైన ఆటంకాలను సృష్టిస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన సామాన్య రైతులమైన మేము, ప్రభుత్వ నమ్మకమైన మాటలను నమ్మి కోట్ల రూపాయల అప్పులు తెచ్చి పెట్టుబడులు పెట్టాము. ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభ దశలోనే అధికారులు ఇలాంటి తీవ్రమైన అడ్డంకులు సృష్టిస్తే, మేము ఎలా తట్టుకోగలం? ఇది భవిష్యత్తులో క్లీన్ ఎనర్జీ వైపు అడుగులు వేయాలనుకునే ఏ సాధారణ రైతునైనా పూర్తిగా నిరుత్సాహపరచడమే అవుతుంది.

* English Ground: The PM-KUSUM Component-A scheme is being executed for the very first time in the state of Telangana. Before this debut green-energy initiative could even be fully completed or stabilized, the state authorities and DISCOMs have started creating severe regulatory and financial bottlenecks by proposing sudden, unilateral tariff cuts. We are ordinary, traditional farmers who invested our life savings and secured massive institutional debts based entirely on the solemn statutory promises of the government. If the state authorities engineer such severe financial hurdles at the nascent stage of a pioneer project, how can ordinary farmers survive the economic shock? This punitive action will completely destroy investor confidence among the farming community.

2. Structural Asymmetry & "One-Sided" Clause Imbalances in PPA (PPA ఒప్పందాలలో ఏకపక్ష నిబంధనల లోపాలు)

* Telugu Ground: పిటిషనర్లు "Change in Law" అనే క్లాజ్ ను కేవలం GST 12% నుండి 5% కి తగ్గడాన్ని చూపిస్తూ టారిఫ్ తగ్గించడానికి వాడుకుంటున్నారు. కానీ, ఇదే PPA ఒప్పందంలో 'రైతుకు నష్టం కలిగించే' ఎన్నో అంశాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, డిస్కంల (DISCOMs) వైపు నుండి చెల్లింపులు ఆలస్యమైతే రైతులకు లభించే వడ్డీ (Late Payment Surcharge) నామమాత్రంగా ఉంటుంది, కానీ రైతుల వైపు నుండి చిన్న ఆలస్యం జరిగినా భారీ పెనాల్టీలు విధిస్తారు. ఒప్పందం అనేది ఇరుపక్షాల సమానత్వ ప్రాతిపదికన జరగాలి. కేవలం డిస్కంలకు అనుకూలమైన క్లాజులను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుని, రైతులపై భారం వేయడం సహజ న్యాయ సూత్రాలకు విరుద్ధం.

* English Ground: The DISCOMs have selectively invoked the "Change in Law" clause to enforce a downward tariff adjustment based on marginal GST variations. However, the signed PPAs exhibit severe structural asymmetry. While grid-curtailment losses, line-breakdowns, and persistent DISCOM payment delays leave farmers with no automated financial compensation, any minute delay on the farmer's part triggers immediate penal liquidated damages. Under the law of equity, a contract cannot be interpreted entirely for the benefit of the stronger state entity while stripping the agrarian investor of commercial protection.

3. Capacity Utilization Factor (CUF) Degradation vs Fixed Trajectory (CUF క్షీణత మరియు సాంకేతిక లోపం)

* Telugu Ground: టారిఫ్ లెక్కింపులో పరిగణించే కెపాసిటీ యుటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ (CUF) కాలక్రమేణా తగ్గిపోతుంది. సోలార్ ప్యానెల్ల సహజ క్షీణత (Degradation Rate) ఏటా దాదాపు 0.5% నుండి 1% వరకు ఉంటుంది. డిస్కంలు ప్రతిపాదించిన టారిఫ్ తగ్గింపు ఈ సాంకేతిక లోపాన్ని మరియు క్షేత్రస్థాయి వాస్తవాలను పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు.

* English Ground: The original tariff model assumes an idealistic, static Capacity Utilization Factor (CUF). In reality, solar PV modules suffer from a technological degradation rate of 0.5% to 1.0% annually. Over a 25-year PPA lifecycle, the actual generation drops significantly. Lowering the tariff while ignoring natural CUF degradation destroys the debt-servicing capability of these small-scale farmer-led projects.

4. STRATEGIC DEMAND TO INCREASE CUF PLUS/MINUS DEVIATION LIMITS (CUF ప్లస్ లేదా మైనస్ పరిమితిని పెంచాలనే డిమాండ్)

* Telugu Ground: ప్రస్తుత PPA నిబంధనల ప్రకారం CUF యొక్క గరిష్ట పరిమితి చాలా తక్కువగా నిర్దేశించబడింది. దీనివల్ల ప్లాంట్ లో మెరుగైన ఎండ మరియు సాంకేతికత వల్ల ఎక్కువ విద్యుత్ ఉత్పత్తి (Generation) జరిగినప్పటికీ, ఆ అదనపు యూనిట్లను డిస్కంలు (DISCOMs) రికార్డ్ చేయవు లేదా తక్కువ ధర ఇస్తాయి. కావున, మేము గౌరవనీయ కమిషన్ ను **CUF యొక్క ప్లస్ లేదా మైనస్ (+/-) నియంత్రణ పరిమితిని (Permissible Deviation Limit) గణనీయంగా**

పెంచాలని అభ్యర్థిస్తున్నాము. ఈ ప్లాన్ పరిమితిని పెంచడం ద్వారా, ప్లాంట్‌లో జనరేట్ అయ్యే ప్రతి అదనపు యూనిట్ కూడా అధికారికంగా పూర్తి టారిఫ్ ధరకు బిల్లింగ్ చేయబడుతుంది. దీనివల్ల సామాన్య రైతులకు ఎక్కువ బిల్లు సంపాదించే అవకాశం దక్కుతుంది మరియు వారు తమ బ్యాంక్ అప్పులను త్వరగా తీర్చగలుగుతారు.

* English Ground: Under the current strict PPA constraints, the permissible upper ceiling for Capacity Utilization Factor (CUF) is highly restricted. Consequently, even if a farmer achieves surplus power generation due to peak solar irradiance and efficient maintenance, the DISCOMs refuse to buy the excess units at the full PPA rate. We formally request the **Hon'ble Commission to increase and relax the CUF Plus or Minus (+/-) permissible deviation limits. Expanding the upper tolerance** matrix ensures that every single excess unit generated by the plant is dynamically accounted for and billed at the full commercial tariff rate, enabling higher revenue generation to clear debts swiftly.

5. Explosive Surge in Input Costs & Omission of Financing Burdens (ముడిపదార్థాల ధరలు మరియు బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లు భారం)

* Telugu Ground: 2021 మరియు ప్రస్తుత 2026 సంవత్సరాల మధ్య రాగి (Copper) క్వింటాల్‌కు రూ. 62,000/- నుండి రూ. 88,000/- కి (40% పైగా), అల్యూమినియం మరియు ఇన్వర్టర్ల ధరలు 35% పైగా పెరిగాయి. దీనికి తోడు, 2021తో పోలిస్తే ప్రస్తుతం ప్రాజెక్ట్ లోన్లపై బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లు (Financing Costs/Repo Rates) గణనీయంగా పెరిగాయి. డిస్కంలు కేవలం GST తగ్గింపును చూపిస్తూ, ఈ భారీ వ్యయాల పెరుగుదలను ఉద్దేశపూర్వకంగా దాచిపెట్టాయి.

* English Ground: The petition cites a 7% reduction in GST rates as justification for tariff cuts. However, they have omitted the massive inflationary explosion in basic commodity inputs (Copper, Aluminium, Inverters) along with the rising cost of debt and agro-commercial bank loan interest rates between 2021 and 2026, which far outstrips any marginal GST benefit.

6. Right of Way (RoW) & Transmission Evacuation Issues (రైట్ ఆఫ్ వే మరియు గ్రిడ్ వైఫల్యాల నష్టం)

* Telugu Ground: గ్రామీణ ప్రాంతాలలో 11KV/33KV ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ల ఏర్పాటుకు రైతులు తీవ్రమైన 'రైట్ ఆఫ్ వే' (RoW) సమస్యలను, అదనపు ఖర్చులను ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనికి తోడు, లో-వోల్టేజ్ మరియు తరచూ వచ్చే లైన్ ట్రిప్పింగ్‌ల వల్ల సోలార్ ఇన్వర్టర్లు పట్‌డౌన్ అయి విద్యుత్ ఉత్పత్తి ఆగిపోతోంది. గ్రిడ్ నిర్వహణ లోపాలు డిస్కంలవి అయితే, ఆ నష్టాన్ని రైతులపై రుద్దడం అన్యాయం.

* English Ground: Component-A projects are heavily constrained by local Right of Way (RoW) disputes and unexpected out-of-pocket transmission infrastructure expenditures. Furthermore, farmer-generators face severe operational revenue losses due to frequent uncompensated grid outages and low-voltage fluctuations typical in rural feeders, which are completely ignored in the DISCOMs' petition.

7. CRITICAL NOTIFICATION OF AGRARIAN HARDSHIPS & RISK EXPOSURES (రైతులు ఎదుర్కొంటున్న క్షేత్రస్థాయి కష్ట నష్టాల నివేదిక)

గౌరవనీయ కమిషన్ వారు క్షేత్రస్థాయిలో పీఎం-కుసుమ్ కాంపోనెంట్-A రైతులు అనుభవిస్తున్న ఈ క్రింది కఠినమైన వాస్తవాలను మరియు రిస్కులను పరిశీలించవలసిందిగా కోరుతున్నాము:

* Telugu Ground:

- భారీ భూసేకరణ మరియు ల్యాండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఖర్చుల భారం: సోలార్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేసే భూములను సమానంగా చేయడానికి (Land Leveling), భారీ ఫెన్సింగ్ వేయడానికి ఊహించిన దానికి రెట్టింపు ఖర్చు అయ్యి ఇప్పటికే రైతులు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు.
- నిర్వహణ మరియు లేబర్ కొరత (Exorbitant O&M Costs): ప్యానెళ్లను దుమ్ము నుండి రక్షించడానికి నిరంతరం క్లీనింగ్ చేయాలి. లేబర్ కూలీలు విపరీతంగా పెరగడం వల్ల మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు అదుపు తప్పింది.
- భవిష్యత్ బిల్లింగ్ ఆలస్యం మరియు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిస్క్ (Anticipated Delayed Billing Risks): మా ప్రాజెక్టులు ప్రస్తుతం నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి. రేపు ఇవి పూర్తయి విద్యుత్ సరఫరా ప్రారంభించిన తర్వాత, డిస్కంల

(DISCOMs) మునుపటి రికార్డుల ప్రకారం మంత్రి బిల్లుల చెల్లింపులలో నెలల తరబడి ఆలస్యం జరిగితే, చిన్న రైతులకు కనీస వర్కింగ్ క్యాపిటల్ (లిక్విడిటీ) ఉండదు. సకాలంలో బ్యాంక్ ఈఎంఐలు (EMIs) కట్టలేక రైతులు డిఫాల్టర్లుగా మారి, పెనాల్టీ వడ్డీల ఊబిలో కూరుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి ఈ రిస్కును తట్టుకునేలా టారిఫ్ రక్షణ ఉండాలి.

* English Ground:

1. High Capital Expenditure on Land Development: Excessive initial expenditures were incurred by farmers on rugged terrains for land leveling, high-grade fencing, and module cleaning structures, causing severe financial strain during construction.
2. Exorbitant O&M Costs: Extreme scarcity of technical labor in remote rural areas and highly inflated daily wages have caused anticipated operation & maintenance overheads to spin out of control.
3. Anticipated Billing Delay Risks & Financial Vulnerability: Since the projects are currently under construction, any historical track-record of DISCOM billing backlogs will instantly break the fragile cash-flow of small farmers post-commissioning. If monthly revenue cycles face bureaucratic delays, farmers will inevitably default on bank EMIs and face immediate insolvency. The tariff structure must absorb this structural cash-flow risk.

8. STRATEGIC DEMAND FOR SINGLE-WINDOW DOCUMENTATION PROCESS FOR EASY LOAN SANCTION (బ్యాంక్ లోన్ సులభతరం కొరకు సింగిల్ విండో విధానం డిమాండ్)

* Telugu Ground: పీఎం-కుసుమ్ ప్రాజెక్టుల విజయవంతమైన స్థాపనకు బ్యాంక్ రుణాలు అత్యంత కీలకం. అయితే, ప్రస్తుతం బ్యాంక్ లోన్ పొందేందుకు అవసరమైన పత్రాల కొరకు రైతులు వివిధ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ, డిస్కంల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది. దీనివల్ల ప్రాజెక్టులు విపరీతంగా ఆలస్యమవుతున్నాయి. కావున, ఈ ప్రక్రియను సులభతరం చేయడానికి అధికారితీలు ఒక "సింగిల్ విండో ప్రాసెస్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్" (Single Window Process of Documentation) ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అధికారులు జారీ చేసే లెటర్ ఆఫ్ అవార్డ్ (LOA), పవర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్ (PPA) లతో పాటు, బ్యాంక్ లోన్ కు అవసరమైన అన్ని రకాల అనుమతులు మరియు ప్రభుత్వ చట్టబద్ధమైన పత్రాలను ఒకే సెట్ గా జత చేసి రైతుకు అందించాలి. ఆ పూర్తి డాక్యుమెంట్ల సెట్ తో రైతులు బ్యాంకులకు వెళ్ళిన వెంటనే, బ్యాంకులు ఎలాంటి అభ్యంతరాలు లేకుండా సునాయనంగా లోన్ శాంక్షన్ (Hassle-Free & Smooth Loan Sanction) చేసే విధంగా సంబంధిత డిపార్ట్ మెంట్లకు మరియు డిస్కంలకు (DISCOMs) స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేయాలని గౌరవనీయ కమిషన్ ను సవినయంగా కోరుచున్నాము.

* English Ground: To ensure fast-track execution of PM-KUSUM projects, bank financing is indispensable. Currently, farmers face immense bureaucratic delays in gathering scattered compliance documents required by banks. We urgently request the Hon'ble Commission to direct the state nodal agencies and DISCOMs to establish a unified "Single Window Process of Documentation." The authorities must deliver a comprehensive, structured "Bank-Ready Document Set" containing the Letter of Award (LOA), fully executed PPA, grid feasibility clearances, and all statutory land permissions simultaneously to the farmer. This will enable commercial banks to process and sanction loans smoothly without administrative hurdles, accelerating clean energy deployment.

9. BUREAUCRATIC DELAYS IN CEIG APPROVAL AND GRID-COMMISSIONING FORMALITIES (పూర్తయిన ప్లాంట్లకు CEIG అనుమతులు, గ్రిడ్ కనెక్షన్ మరియు COD జాప్యంపై నిరసన)

* Telugu Ground: మా సంఘంలోని కొంతమంది రైతులు ఇప్పటికే తమ సొంత నిధులు మరియు బ్యాంక్ అప్పులతో సోలార్ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. అయితే, ప్లాంట్లు సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, సంబంధిత అధికారులు CEIG (Chief Electrical Inspector) Approval జారీ చేయడంలో మరియు సబ్-స్టేషన్ తో గ్రిడ్ కనెక్టివిటీ చేసి COD (Commercial Operation Date) ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేయడంలో తీవ్రమైన నిర్లక్ష్యం మరియు జాప్యం ప్రదర్శిస్తున్నారు. ప్రాజెక్ట్ పూర్తయి కరెంట్ ఉత్పత్తికి సిద్ధంగా ఉన్నా, గ్రిడ్ కనెక్షన్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల రైతులకు ఏ ఒక్క రూపాయి ఆదాయం రావడం లేదు, కానీ బ్యాంక్ వడ్డీలు (Interest Burdens) మాత్రం రోజురోజుకూ కొండలా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ లూప్ హోల్ రైతులను తీవ్ర మానసిక, ఆర్థిక నష్టానికి గురిచేస్తోంది.

* English Ground: Several pioneer farmers in our association have already successfully completed their solar plant construction by deploying substantial personal capitals and institutional credits. However, despite the physical readiness of these plants, the concerned state authorities are causing severe bureaucratic delays in processing and issuing CEIG (Chief Electrical Inspector to the Government) statutory approvals, synchronization of grid connectivity, and finishing the subsequent COD (Commercial Operation Date) formalities. Because of this administrative stalemate, completed plants are lying idle without generating an ounce of revenue, while commercial bank interest structures continue to penalize the farmers daily. This regulatory lag severely damages the economic viability of completed projects.

10. MALPRACTICES BY EPC COMPANIES & DEMAND FOR CONTROLLING REVENUE DISBURSEMENT VIA FARMER LOAN ACCOUNTS (EPC కంపెనీల నిధుల దారిమళ్లింపు - రైతు లోన్ ఖాతా ద్వారానే పే-అవుట్స్ జరగాలనే డిమాండ్)

- * Telugu Ground: బ్యాంకులు ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ లోన్ మంజూరు (Sanction) చేసిన తర్వాత, పూర్తి లోన్ మొత్తాన్ని ఏకమొత్తంగా (Lump sum) నేరుగా EPC (Contractor) కంపెనీ ఖాతాకు బదిలీ (Disbursement) చేస్తున్నాయి. ఈ ఆర్థిక లూప్ హోల్ ను ఆసరాగా చేసుకొని కొన్ని ఈపీసీ కంపెనీలు ఆ నిధులపై పూర్తి నియంత్రణ సాధిస్తున్నాయి. రైతుల సొమ్మును వారి సొంత పనులకు లేదా ఇతర వ్యాపారాలకు ఇష్టానుసారంగా ఖర్చు చేస్తూ, అసలు సోలార్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో నెలల తరబడి ఆకారణంగా నిలిపివేస్తున్నాయి. నిధులు చేజారిపోవడం వల్ల సామాన్య రైతులు సదరు వెండర్ల చుట్టూ తిరగలేక, అటు ప్రాజెక్ట్ కాక, ఇటు బ్యాంక్ వడ్డీలు కట్టలేక తీవ్రమైన టెన్షన్, ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. ఈ ఆర్థిక మోసం కేవలం ఒక్క రైతునే కాకుండా, వారి పూర్తి కుటుంబాలను రోడ్డున పడేసి కోలుకోలేని మానసిక, ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. **దీనికి శాశ్వత పరిష్కారంగా, లోన్ డబ్బులు ఒకేసారి కాంట్రాక్టర్ అకౌంట్ కు వెళ్లకుండా.. కేవలం "రైతు లోన్ అకౌంట్" (Farmer's Loan Account) లోనే ఉంచాలి. క్షేత్రస్థాయిలో జరిగిన పని పురోగతిని (Work Progress) బట్టి, రైతు మరియు బ్యాంక్ ఉమ్మడి నిర్ధారణతో స్టేజ్-వైజ్ పే-అవుట్లు (Stage-wise Pay-outs) మాత్రమే కాంట్రాక్టర్ కు వెళ్లేలా కఠినమైన నిబంధనలు తేవాలి.**

* English Ground: A critical financial anomaly exists in the current institutional lending process where commercial banks disburse the sanctioned project loan amount entirely and directly into the bank accounts of EPC (Engineering, Procurement, & Construction) contractors. Exploiting this absolute control over the liquid capital, several errant **EPC firms are diverting the farmers' funds to clear their alternative liabilities, causing unconscionable delays of several months in actual project execution. This financial hijacking strips the farmer of bargaining power, subjecting them and their dependent families to immense, agonizing mental pressure, and financial insolvency. We demand the implementation of a strict regulatory safeguard: all sanctioned funds must reside strictly in the Farmer's dedicated Loan Account. The financial outflows to EPC companies must be mandated as strictly Stage-wise Pay-outs linked to verified milestone progress, authorized jointly by the bank and the farmer.**

PRAYER & FINAL REQUEST FOR UPWARD TARIFF REVISION (ముగింపు మరియు స్పష్టమైన ఆదేశాల కొరకు కమిషన్ కు విన్నపం)

కావున, గౌరవనీయ కమిషన్ వారికి మా విన్నపం ఏమనగా:

* Telugu Ground:

- మునుపు నిర్ణయించిన రూ. 3.13/kWh టారిఫ్ ను తగ్గించాలనే డిస్కంల (DISCOMs) పిటిషన్ ను పూర్తిగా కొట్టివేయడమే కాకుండా.. మార్కెట్ ధరలకు అనుగుణంగా బేస్ టారిఫ్ ను పునఃసమీక్షించి, రూ. 3.40/kWh నుండి రూ. 3.50/kWh కి పెంచాలని (Upward Recommendation) డిస్కంలను ఆదేశించవలసిందిగా కోరుతున్నాము.
- ఇప్పటికే క్షేత్రస్థాయిలో విజయవంతంగా నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్న రైతుల సోలార్ ప్లాంట్లకు ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా తక్షణమే CEIG Approvals మంజూరు చేయాలని, సబ్-స్టేషన్ గ్రిడ్ కనెక్టివిటీ పూర్తి చేసి COD ఫార్మాలిటీలను

యుద్ధప్రాతిపదికన క్లియర్ చేయాలని సంబంధిత అధికారులకు, DISCOMs కి అత్యంత కఠినమైన ఆదేశాలను జారీ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము.

3. నిధులను దుర్వినియోగం చేస్తూ ప్రాజెక్ట్ ఆలస్యం చేస్తున్న EPC కంపెనీలకు తీవ్రమైన హెచ్చరికలు (Strict Warning Letters) జారీ చేయాలి. ఇకపై బ్యాంక్ లోన్ డిస్బర్స్మెంట్ నేరుగా ఈపీసీల అకౌంట్కు వెళ్లకుండా, రైతు లోన్ అకౌంట్ నుండి కేవలం ఫ్లేజ్-వైజ్ వర్క్ ప్రోగ్రెస్ ఆధారంగా మాత్రమే పే-అవుట్స్ జరిగేలా ఫ్లేట్ నోడల్ ఏజెన్సీలకు, లీడ్ బ్యాంకర్.

Yours Telangana solar farmer,

ఇట్లు
మీ తెలంగాణ సోలార్ రైతు,

అమరనేని నాగేంద్ర కుమార్ ,
AMARANENI NAGENDRA KUMAR,
9347161244,

PPA NO: 267,
NPDCL ,WYRA, KHAMMAM,
507115.